

**План-график работы лечебно-диагностического отделения консультативно-диагностической передвижной поликлиники автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр профессиональной патологии» в навигационный период 2018 года**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование населенного пункта</b>	<b>Кол-во рабочих дней</b>	<b>Сроки работы</b>
	<b>Стоянка в Ханты-Мансийске (оснащение теплохода)</b>	<b>2</b>	<b>24.05-25.05</b>
	<b>Переход в Кондинский район 26.05-27.05</b>		
<b>1</b>	Луговой	<b>3</b>	<b>28.05-30.05</b>
<b>2</b>	Сотник	<b>1</b>	<b>31.05</b>
<b>3</b>	Ямки	<b>2</b>	<b>01.06-02.06</b>
<b>4</b>	Юмас	<b>2</b>	<b>04.06-05.06</b>
<b>5</b>	Кондинское	<b>5</b>	<b>06.06-11.06</b>
<b>6</b>	Болчары	<b>3</b>	<b>13.06-15.06</b>
<b>7</b>	Алтай	<b>2</b>	<b>16.06-18.06</b>
<b>8</b>	Кама	<b>2</b>	<b>19.06-20.06</b>
	<b>Ханты-Мансийский район</b>		
<b>9</b>	Выкатной	<b>3</b>	<b>21.06-23.06</b>
	<b>Выходные дни 3,10,12,17,24 июня</b>		
	<b>Бункеровка в Ханты-Мансийске 25.06</b>		
	<b>Переход в Белоярский район 26.06</b>		
<b>10</b>	Пашторы	<b>1</b>	<b>27.06</b>
	<b>Переход в Березовский район 28.06</b>		
<b>11</b>	Ломбовож	<b>2</b>	<b>29.06-30.06</b>
<b>12</b>	Сосьва	<b>4</b>	<b>02.07-05.07</b>
<b>13</b>	Сартынья	<b>1</b>	<b>06.07</b>
<b>14</b>	Анеева	<b>2</b>	<b>07.07-08.07</b>
<b>15</b>	Ванзетур	<b>2</b>	<b>10.07-11.07</b>
<b>16</b>	Шайтан ка	<b>2</b>	<b>12.07-13.07</b>
<b>17</b>	Пугоры	<b>1</b>	<b>14.07</b>
<b>18</b>	Устрем	<b>1</b>	<b>15.07</b>
<b>19</b>	Теги	<b>3</b>	<b>17.07-19.07</b>
	<b>Переход в Белоярский район</b>		
<b>20</b>	Ванзеват	<b>2</b>	<b>20.07-21.07</b>
<b>21</b>	Полноват	<b>4</b>	<b>23.07-26.07</b>
<b>22</b>	Тугияны	<b>1</b>	<b>27.07</b>
	<b>Выходные дни 1,9,16,22,29 июля</b>		
	<b>Переход в Октябрьский район</b>		
<b>23</b>	Перегрёбное (Чемаши)	<b>5</b>	<b>28.07-02.08</b>
<b>24</b>	Нарыкары	<b>3</b>	<b>03.08-05.08</b>
	<b>Бункеровка в Сергино 06.08</b>		
<b>25</b>	Шеркалы	<b>3</b>	<b>07.08-09.08</b>
<b>26</b>	Большой Атлым (Сотниково)	<b>2</b>	<b>10.08-11.08</b>
<b>27</b>	Малый Атлым (Заречный, Комсомольский)	<b>5</b>	<b>13.08-17.08</b>
<b>28</b>	Большие Леуши	<b>2</b>	<b>18.08-19.08</b>

29	Карымкары	3	21.08-23.08
30	Г орнореченск	2	24.08-25.08
	<b>Выходные дни 6,12,20,26 авгу ста</b>		
	<b>Ханты-Мансийский район</b>		
31	Урманый (Красноленинский)	3	27.08-29.08
32	Кедровый	3	30.08-01.09
33	Елизарово	2	03.09-04.09
34	Троица	2	05.09-06.09
35	Луговской	4	07.09-11.09
36	Белогорье	2	12.09-13.09
37	Кирпичный	2	14.09-15.09
	<b>Бункеровка в Ханты-Мансийске 16.09</b>		
	<b>Переход в Сургутский район 17.09</b>		
38	Лямина	3	18.09-20.09
39	Сытомино	3	21.09-24.09
	<b>Ханты-Мансийский район</b>		
40	Селиярово	3	25.09-27.09
41	Зенково	1	28.09
42	Нялинское	3	29.09-02.10
	<b>Выходные дни 2,9,16,23,30 сентября</b>		
	<b>Переход в Цингалы 03.10</b>		
43	Цингалы	3	04.10-06.10
44	Батово	2	08.10-09.10
45	Сибирский	3	10.10-12.10
46	Реполово	2	13.10-15.10
47	Тюли	2	16.10-17.10
	<b>Выходные дни 7,14 октября</b>		
	<b>Стоянка в Ханты-Мансийске 18.10-19.10, инвентаризация, отчет о работе за навигационный период, подготовка теплохода к зимней стоянке</b>		

**Примечание: сроки работы лечебно-диагностического отделения в населенных пунктах могут быть изменены в зависимости от технического состояния теплохода, навигационной обстановки, посещаемости отделения**